

DODATOK č. 1 / 2025

k Zmluve o dielo

podľa § 537 a nasl.

Obchodného zákonníka /zák. č. 513/1991 Zb./
m e d z i

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Združenie pre duševné zdravie Integra o. z.

so sídlom: Pri mlyne 1430/1A, 071 01 Michalovce

spoločnosť konajúca prostredníctvom: Ing. Jana Hurová, PhD - riaditeľka
IČO: 31995381

DIČ: 2020760643

Názov peňažného ústavu: Tatra banka

IBAN: SK5911000000002940237058

telefonický kontakt: +421 56 642 17 14

e mail: integrami@gmail.com

(spoločnosť zapísaná: Ministerstvo vnútra SR, č.: VVS/I-900/90-10078-4
(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

PRAMO s.r.o.

so sídlom: Jána A. Komenského 1331/12, 071 01 Michalovce

spoločnosť konajúca prostredníctvom: Maroš Oláh - konateľ

IČO: 31 717 969

DIČ: 2020511372

Názov peňažného ústavu: Tatra banka

IBAN: SK64 1100 0000 0029 4809 3095

telefonický kontakt: +421 917 555 056

e mail: pramo@pramo.sk

(spoločnosť zapísaná v OR OS KE I., odd.: Sro, vložka č. 37364/V)
(ďalej len zhotoviteľ)

Článok I

Predmet dodatku

1. Tento dodatok upravuje postup pri realizácii zmien k Zmluve o dielo zo dňa 16.4.2025 (ďalej len „Zmluva“), najmä:

- zmeny technického riešenia,
- zmeny materiálov,
- zmeny rozsahu prác (naviac / menej práce).

Článok II

Zmeny bez vplyvu na cenu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny, ktoré nemajú vplyv na celkovú cenu diela, môžu byť realizované na základe:

- písomného odsúhlasenia oboch zmluvných strán,
- bez potreby uzatvárania samostatného dodatku k cene diela.

2. Cena diela dohodnutá v Zmluve týmto zostáva nezmenená.

Článok III

Zmeny s vplyvom na cenu diela

1. V prípade, že navrhovaná zmena má vplyv na cenu diela, je zhotoviteľ povinný:
 - predložiť objednávateľovi písomný rozpočet zmeny,
 - špecifikovať rozsah prác, cenu a prípadný vplyv na termín dokončenia.
2. Takáto zmena môže byť realizovaná výlučne po písomnom odsúhlasení objednávateľom.
3. Cena diela sa v tomto prípade:
 - zvyšuje alebo znižuje o sumu schválenú v tomto písomnom odsúhlasení,
 - stáva sa súčasťou celkovej ceny diela.

Článok IV

Vplyv na termín realizácie

1. Ak má zmena vplyv na termín realizácie diela, zmluvné strany sa dohodnú na úprave termínov písomne.
2. Ak zmena nemá vplyv na termín, platia pôvodné lehoty uvedené v Zmluve.

Článok V

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto dodatkom nedotknuté.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden.

V Michalovciach, dňa 15.06.2025
(pečiatka)

INTEGRA, o.z.
Pri mlyne 1430
071 01 Michalovce
IČO: 31995381

Jana Hurová
o. z. Integra
za objednávateľa

V Michalovciach, dňa 15.06.2025
(pečiatka)

PRAMO, s.r.o.
Jána A. Komenského
071 01 MICHALOVCE
IČO: 31995381
DIČ: 20511137

Maroš Oláh – konateľ
obch. spol. PRAMO s.r.o.
za zhotoviteľa